

Dodatek ke smlouvě o dílo 108/2017č. 6

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Společenství vlastníků jednotek domu Jablonecká 698- 711, Prosek

Sídlo: Praha 9, - Prosek , Jablonecká 704/22 , 190 00

IČ: 725 46 069

Bank. spoj.: Česká spořitelna a.s.

Č.ú: 2504010359/0800

Zastoupená:

Miroslav Vírva, předseda výboru

Tomáš Rumpík, místopředseda výboru

Bc. Renata Štveráková, člen výboru

Bc. Michaela Egedová, člen výboru

Osoby oprávněné k jednání:

Miroslav Vírva, předseda výboru

Tomáš Rumpík, místopředseda výboru

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: PRO URBAN, s.r.o.

Sídlo: Palackého 42, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51

IČ: 28 40 94 34

DIČ: CZ28 40 93 34

Bank. spoj.: Komerční banka, a.s.

Č.ú: 43 – 1738280277/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku, spisová značka C 30156 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupená: Lukáš Tučim, jednatel

Osoby oprávněné k jednání:

Lukáš Tučim, jednatel

Ve věcech technických a převzetí díla:

Tomáš Ellschloger, Pavel Vlášek stavební technik

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

2 VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1

Podkladem k uzavření tohoto dodatku je:

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení stavby.

2.2 Místo provádění díla: Jablonecká 704/22, Praha 9- Prosek

(dále též jen „staveniště“)

3 DŮVODY PRO PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ

3.1

Demontáž skladby vchodů 698-705, čištění vzt 42 ks+ zateplení lodžii, demontáž stávající fasády strojoven.

4 TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

4.1

Termín pro dokončení díla je dohodnut na 31.12.2017

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

Dodatek byl zpracován na základě dohody smluvních stran.

5.2.

Ostatní ustanovení týkající se tohoto dodatku vychází ze smlouvy o Dílo číslo 108/2017 .

5.3

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích.

V Praze dne 19.10.2017

Objednatel:

Miroslav Vírva
předseda výboru

Tomáš Rumpík
místopředseda výboru

V Klášterci nad Ohří dne 18.10.2017

Zhotovitel:

PROURBAN s.r.o.
Průvodní stavby, střešní práce a montážní práce
Kláštecká č.p. 151, Klášterec nad Ohří
IČO: 0276409134
www.prouurban.cz

Lukáš Tučím
jednatel

3.