

## **DODATEK SMLOUVY DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku  
č.89/2012 Sb.

### **Smluvní strany**

#### **Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 698–711**

se sídlem Jablonecká 704/22, P-9 Prosek, 190 00

zastoupené Tomášem Rumpíkem předsedou výboru SVJ  
Miroslavem Virvou místopředsedou výboru SVJ

IČ: 72546069

Bankovní spoj.: 250401035/0800

jako objednatel na straně jedné

a

#### **FA: JANPE s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 148, 148 00 Praha 4

zastoupená jednatelem Janem Pěnkavou

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

Bankovní spoj.: č.ú. 51-1539470297/0100

FA: JANPE s.r.o. je vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 96488

jako zhotovitel na straně druhé

uzavírají dodatek smlouvy

S ohledem na stav koronavirusové pandemie a nařízení státních orgánů byla výměna stoupaček SV, TUV a cirkulace přerušena a bude pokračovat dle přílohy č. 1 termínový harmonogram a bude dokončena nejpozději 22.01.2021

Termíny pro jednotlivé vchody budou doručeny měsíc před započítím dokončovacích prací. Nejpozději k datu 05.10.2020

Všechny body smlouvy se nemění a přerušení nemá vliv na konečnou cenu díla dodatek je platný i pro nově zvolený výbor SVJ.

V Praze dne: 26.3.2020  
Společnosti vlastníků jednotek  
Domu Jablonecká 698-711, Prasek  
Jablonecká 704/22, 190 00 Praha 9  
IČO: 72544069, DIČ: CZ72546069  
e-mail: výbor.jablonecka@seznam.cz

  
Objednatel  
  
T. RUMBAČ



Zhotovitel  


### Příloha č.1 termínový harmonogram

- 1 - 5. 11 – 6.11. 2020 závoz materiálem pro další etapy
- 2 - od 9.11. – 17.12. 2020 montáž 24 ks stoupacích vedení vodovodu
- 3 - 18.12.2020 - 3.1. 2021 vánoční svátky dny klidu s ohledem na vlastníky bytových jednotek
- 4 - od 4.1. – 18.1. montáž 9 ks stoupacích vedení vodovodu
- 5 - do 22.1. 2021 kompletní vyklizení požívaných prostor, předání klíčů, ukončení akce